



9 апреля 2021 г.

**КОММЕНТАРИИ****О реализации национальных проектов в 2020 г.**

Несмотря на то, что нацпроекты могли бы стать драйвером выхода России из экономического кризиса и решения социальных проблем, по итогам 2020 г. значительная часть целевых показателей данных проектов не была достигнута. При этом финансирование национальных проектов осуществлялось крайне неравномерно и не в полном объеме.

Пандемия и вызванный ей экономический кризис в 2020 г. оказали негативное влияние на российскую экономику. При этом, с одной стороны, данный кризис осложнил реализацию национальных проектов и достижение поставленных в них целей. С другой стороны, именно ускоренная реализация нацпроектов могла бы стать важнейшей движущей силой, обеспечивающей выход российской экономики из экономического и социального кризиса. В связи с этим, особенно актуальным становится мониторинг достижения целей национальных проектов.

Результаты анализа имеющихся на текущий момент данных за 2020 г. показали, что значительная часть целей в рамках нацпроектов не была достигнута, как по объективным причинам кризисного года (например, цель по росту экспорта услуг), так и в связи с хроническими проблемами реализации отдельных направлений нацпроектов (по вводу жилья, повышению рождаемости, обеспечению населения качественной питьевой водой, обеспечению широкополосного доступа в Интернет или решению инфраструктурных проблем).

На это указывают результаты сопоставления фактических значения показателей с их целевым уровнем, заложенным в рамках нацпроектов. Данное сопоставление было проведено по ограниченному кругу показателей – только по тем, данные по которым представлены на настоящий момент в открытом доступе. По нацпроектам «Наука» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» анализ не проводился в связи с отсутствием актуальных данных.

**Нацпроект «Жилье и городская среда»**

Выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году было неоднородным (см. табл. 1). Кризис, вызванный пандемией и заставивший Банк России перейти к снижению ставок, а также запущенная Правительством программа поддержки льготной ипотеки способствовали, наконец, выполнению целей по ипотечному кредитованию. В результате, объем выданных таких кредитов на 29,8% превысил целевое значение нацпроекта, число выданных кредитов – на 8,9%.

Однако примечательно, что цель по выдаче ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке достигнута не была – ипотечных кредитов на этом рынке было выдано на 25,0% меньше, чем планировалось. И во многом это связано с дефицитом предложения жилья на первичном рынке. Ведь цели по объемам строительства жилья в 2020 г., как и в предыдущие годы, выполнены не были. При запланированных к строительству в нацпроекте 98 млн. кв. м жилья, построено было реально лишь 82,2 млн. кв. м, или на 16,1% меньше (для сравнения, в 2019 г. отставание было существенно меньшим - 6,8%, в 2018 г. – 12,0%).

Еще одна коллизия получилась с ценами на жилье в результате данного искажения на рынке. С одной стороны, наблюдаемый рост цен на жилье становится поводом к сворачиванию программы льготной ипотеки и привлекает внимание высшего руководства страны. С другой стороны, согласно публикуемым данным, цели нацпроекта по росту стоимости жилья в 2020 г. выполнены не были. То есть жилье стоило меньше, чем закладывалось в проекте – 63,5 тыс. руб. за 1 кв. м модельного жилья на первичном рынке против цели в 68,9 тыс. руб. Это ставит, прежде всего, вопросы об адекватности целевого значения данного показателя нацпроекта.

**Табл. 1. Результаты реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Объем выданных ипотечных кредитов, трлн. руб.	2,98	3,01	3,19	2,93	3,42	4,44
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. ед.	1,53	1,47	1,56	1,27	1,57	1,71
Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %	9,5	9,6	8,9	9,9	8,7	7,6
Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, млн. ед.	0,50	0,37	0,60	0,34	0,64	0,48
Объем жилищного строительства, млн. кв. м	86,0	75,7	88,0	82,0	98,0	82,2
Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, млн. кв. м	49,7	43,3	54,8	43,5	64,9	42,4
Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. м	36,3	32,4	33,2	38,5	33,1	39,8
Средняя стоимость 1 кв. м. модельного жилья на первичном рынке, тыс. руб.	-	59,0	68,9	63,5	75,2	69,3
Доля городов с благоприятной городской средой, %	20,0	23,5	25,0	26,8	30,0	33,6

Источник: Росстат, Банк России, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

## Нацпроект «Демография»

Ключевым показателем для нацпроекта «Демография» является ожидаемая продолжительность здоровой жизни, целевое значение которого составляет 67 лет для 2024 г. Однако в 2020 г. значение данного показателя снизилось до 58,9 лет по сравнению с 60,3 года в 2019 г., отдалив таким образом Россию от достижения поставленной цели.

Не удалось вновь достичь поставленной цели и еще по одному важнейшему показателю – суммарному коэффициенту рождаемости, фактическое значение которого составило 1,51 детей на 1 женщину по сравнению с целью в 1,65 на прошлый год. Из имеющихся данных по прочим показателям имеется также небольшое отставание по доле граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в средних возрастах (см. табл. 2).

**Табл. 2. Результаты реализации нацпроекта «Демография» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Суммарный коэффициент рождаемости, детей на 1 женщину	1,60	1,58	1,63	1,50	1,65	1,51
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (декабрь соответствующего года)*, %	-	80,47	-	87,92	89,84	92,14
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %	0	-	12,0	12,0	9,0	9,1
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, %	79,0	-	80,3	85,3	81,9	85,3
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, %	26,4	-	29,4	32,6	33,2	32,6

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, %	8,3	-	10,6	14,2	<b>12,6</b>	<b>14,2</b>
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта, %	51,0	-	52,0	57,3	<b>53,0</b>	<b>57,3</b>

\*Для 2018 года данные на 01.01.2018 г.

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

Большая часть ключевых целевых показателей данного нацпроекта в 2020 г. не была выполнена. Отчасти это, конечно, обусловлено мировым кризисом в результате пандемии, прежде всего, резким сокращением экспорта услуг. Отставание от целевого значения по данному показателю составило 38,3%. Однако отставание объемов экспорта продукции различных отраслей от целевых значений наблюдалось и в прошлые годы, что свидетельствует, скорее, о систематических проблемах с реализацией данного нацпроекта. При этом сокращается и эффективность мер поддержки промышленного экспорта государством (см. табл. 3).

Табл. 3. Результаты реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2018-2020 гг.

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд. долл.	149,0	151,0	160,0	155,1	<b>167,0</b>	<b>161,3</b>
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл.	126,0	125,2	136,0	129,4	<b>142,0</b>	<b>131,0</b>
Объем экспорта продукции машиностроения, млрд. долл.	34,0	33,7	37,0	33,8	<b>39,0</b>	<b>28,8</b>
Объем экспорта продукции химической промышленности, в т.ч. продукции нефтепереработки и газопереработки, млрд. долл.	20,8	25,4	22,4	24,7	<b>24,1</b>	<b>21,4</b>
Объем экспорта продукции металлургической промышленности, млрд. долл.	49,5	47,2	51,0	47,9	<b>52,5</b>	<b>60,5</b>
Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса, млрд. долл.	11,5	11,9	12,4	11,1	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>
Объем экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности, млрд. долл.	1,6	1,5	1,8	1,7	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
Объем экспорта продукции легкой промышленности, млрд. долл.	1,3	1,3	1,5	1,4	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП, %	17,8	18,1	18,2	16,9	<b>18,5</b>	<b>17,2</b>
Объем экспорта услуг, млрд. долл.	64,0	64,7	70,0	62,8	<b>76,0</b>	<b>46,9</b>
Количество заключенных соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед.	0	-	250	355	<b>275</b>	<b>349</b>
Эффективность мер поддержки промышленного экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль господдержки), коэффициент	-	-	14,0	17,2	<b>15,0</b>	<b>10,5</b>

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### Нацпроект «Цифровая экономика»

Оцененный на текущий момент уровень выполнения показателя по доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет, свидетельствует о том, что целевое значение данного показателя в 2020 г., как и в прошлые годы, не было достигнуто (см. табл. 4). При этом именно прошлый год в условиях пандемии и повышенного спроса на информационно-телекоммуникационные услуги мог бы ускорить достижение данной цели. Однако, напротив, разрыв между фактическим и целевым показателем лишь увеличился до 7 п.п. в 2020 г. против 5,4 п.п. в 2019 г. и 1,8 п.п. в 2018 г.

Табл. 4. Результаты реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в 2018-2020 гг.

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», %	75,0	73,2	79,0	73,6	84,0	77,0

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Выполнение большинства целевых показателей данного нацпроекта на текущий момент оценить не представляется возможным из-за отсутствия данных. Имеющиеся же данные по безопасности автодорог свидетельствуют о том, что количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел. в 2020 г. снижалось, однако целевое значение показателя так и не было достигнуто (см. табл. 5).

Табл. 5. Результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2018-2020 гг.

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения	-	12,4	11,7	11,6	10,9	11,0

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»

Часть целевых показателей «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» была выполнена. Однако в целом результаты реализации данного плана нельзя признать удовлетворительными в силу и низкого развития транспортной инфраструктуры в стране, и растущего спроса на эффективную логистику. Так, выполнение целевых показателей по скорости транзитного контейнеропотока не позволило достигнуть цель по объемам транзитных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом. Объем таких перевозок на 9,3% отстал от запланированного на 2020 г. показателя. При этом сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Запад – Восток» в 2020 г. также отставали от плана.

Достижение части целей связано также с заниженными целевыми значениями данных показателей. Так, рост суммарной наличной пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей соответствует целям по росту экспорта угля. В то же время существует острая потребность по росту пропускной способности данных магистралей и для прочих грузов, и для транзитных перевозок.

Отставала в 2020 г. от поставленных целей и реализация таких задач, как рост пропускной способности внутренних водных путей и ввод после реконструкции и строительство взлетно-посадочных полос (см. табл. 6).

Табл. 6. Результаты реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» в 2018-2020 гг.

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Транзитные перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, тыс. штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)	-	-	615	618	750	680
Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока, км в сутки	868	810	931	931	998	998
Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направление «Европа - Западный Китай» (Красное - Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск), сутки	3,2	3,2	3,2	2,3	2,2	2,2
Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направление «Запад – Восток» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока), сутки	8,9	8,9	8,9	8,9	8,0	8,9
Суммарная наличная пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, пар в смену	82	98	95	95	101	101
Суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, млн. т	123	123	132	132	144	144
Суммарная провозная способность участков железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, млн. т	84	84	93	93	125	95
Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей, млн. т	-	-	0,91	0	19	0
Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути, млн т	9,9	-	26,0	31,5	41,0	33,0
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос, шт.	0	-	2	2	4	3
Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры, ед.	0	-	0	0	2	3

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

## Нацпроект «Здравоохранение»

Данные за 2020 г. по подавляющему большинству показателей нацпроекта «Здравоохранение» – одного из ключевых в текущих условиях – пока не опубликованы. Из имеющихся же данных стоит отметить сохраняющуюся недоступность медицинских услуг для большого числа населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (см. табл. 7). В 2020 г. оставалось еще 125 таких населенных пунктов при целевом показателе 30.

Табл. 7. Результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2018-2020 гг.

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Число населенных пунктов с численностью населения 100-2000 чел., находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ед.	499	726	144	429	30	125
Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	5,2	-	9,2	35,2	54,7	72,9

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

## Нацпроект «Образование»

Для нацпроекта «Образование» также значения по большому числу показателей за 2020 г. на данный момент не представлены. По имеющимся же данным удалось выполнить поставленные цели по присутствию российских университетов в международных рейтингах (см. табл. 8).

**Табл. 8. Результаты реализации нацпроекта «Образование» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Место России в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов	17	12	17	12	15	12
Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов, ед.	0	47	47	48	48	63
Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, ед.	0	10	10	11	11	13

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### Нацпроект «Экология»

В рамках нацпроекта «Экология», по имеющимся на текущий момент данным, в 2020 г. не были достигнуты целевые значения показателей по ликвидации несанкционированных свалок, по обеспечению населения качественной питьевой водой (при этом в прошлые годы данная цель также не достигалась), по восстановлению водных объектов Нижней Волги. Примечательно также, что выполнение цели по количеству введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности обусловлено лишь тем, что введение таких комплексов запланировано лишь с 2023 г. (см. табл. 9).

**Табл. 9. Результаты реализации нацпроекта «Экология» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов в общем количестве свалок, выявленных на 01.01.2018 г., ед.	0	-	16	16	28	12
Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, шт.	31	31	48	48	58	58
Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, ед.	0	-	0	0	0	0
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	87,5	85,6	87,5	85,5	87,8	86,5
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	94,5	93,2	94,5	93,2	94,9	93,5
Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, тыс. га	0	-	2,7	3,4	6,4	8,5
Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, км	91,5	91,5	123,1	97,2	311,9	299,5
Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения, нарастающим итогом, ед.	218	218	221	226	225	228
Количество посетителей на особо охраняемых природных территориях, нарастающим итогом, млн. чел.	6,0	6,9	6,7	8,0	4,5	6,7

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

### Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Среди тех показателей, по которым уже есть данные, почти по всем целевые значения нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 г. были достигнуты (см. табл. 10). В частности, почти все субъекты РФ уже привлечены к участию в нацпроекте. Вместе с тем, количество предприятий, внедряющих мероприятия нацпроекта самостоятельно (без работы с федеральным или региональными центрами компетенций) осталось в прошлом году на нулевом уровне, что может свидетельствовать о недостатке стимулов для такой деятельности у предприятий.

**Табл. 10. Результаты реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Количество привлеченных к участию в реализации нацпроекта субъектов РФ, шт.	0	-	29	37	43	82
Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, нарастающим итогом, ед.	0	-	162	-	312	331
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел.	0	-	3,2	-	4,4	4,4
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта под федеральным управлением, ед.	0	-	437	-	767	804
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта под региональным управлением, ед.	0	-	214	-	550	604
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта самостоятельно, ед.	0	-	352	-	650	0

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов

## Нацпроект «Культура»

Среди целевых показателей нацпроекта «Культура» доступные данные имеются только по единственному индикатору – числу обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Поскольку в условиях пандемии наблюдался взрывной рост спроса на цифровые ресурсы, в том числе и в сфере культуры, это позволило перевыполнить целевое значение на 2024 г. уже в прошлом году (см. табл. 11). При запланированных 40,0 млн. обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, в 2020 г. таких обращений было почти в 3 раза больше - 118,2 млн. При этом на 2024 г., когда запланировано окончание нацпроекта, целевое значение данного показателя составляет лишь 80 млн.

**Табл. 11. Результаты реализации нацпроекта «Культура» в 2018-2020 гг.**

Целевой показатель	2018		2019		2020	
	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, млн. ед.	24,0	18,9	32,0	50,2	40,0	118,2

Источник: Росстат, паспорта соответствующего нацпроекта и федеральных проектов


## Финансирование национальных проектов

Согласно утвержденным планам, основным источником финансирования национальных проектов являются средства федерального бюджета. В 2020 г. плановый объем финансирования из федерального бюджета

составлял 2173,1 млрд. руб., что представляет собой 54% суммарного плана расходов по национальным проектам. При этом значительная часть федеральных расходов на нацпроекты – это трансферты другим бюджетам (бюджетам субъектов РФ и внебюджетных фондов), которые затем используются регионами и фондами на финансирование мероприятий нацпроектов наряду с собственными средствами. В частности, в 2020 г. плановый объем таких федеральных трансфертов составил 1363,6 млрд. руб., или 33% суммарных расходов на национальные проекты.

В целом, для финансирования национальных проектов характерны те же проблемы, что и для финансирования обычных расходов из бюджета – это неравномерность выделения средств в течение года, а также откладывание исполнения расходов по ряду проектов, что приводит к низким показателям исполнения утвержденных расходов. Ни в 2019 г., ни в 2020 г. запланированные расходы не были профинансированы в полном объеме. Так, по данным Минфина, по итогам 2020 г. исполнение расходов федерального бюджета на национальные проекты составило 97,4% от планового объема (см. рис. 1). При этом еще на 1 декабря 2020 г. уровень исполнения расходов на национальные проекты составлял 78,1% годового плана. Несмотря на активизацию расходов в декабре, по итогам года объем недофинансирования национальных проектов составил 57,6 млрд. руб.

**Рис. 1. Уровень исполнения расходов на национальные проекты из федерального бюджета по итогам 2020 г. (% годовых назначений)**



Источник: Минфин

Аналогичная ситуация сохраняется и в текущем году. По данным Минфина, в I квартале 2021 г. из федерального бюджета профинансировано только 16,8% годового плана расходов на национальные проекты. Уровень исполнения, превышающий четверть годового плана, достигнут только по двум нацпроектам: «Жилье и городская среда» (исполнено 27,5% годовых назначений) и «Здравоохранение» (исполнено 25,2%). При этом исполнение «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в I квартале составило только 12,1% годового плана, нацпроекта «Производительность труда» – 11,9%, «Малое и среднее



предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» – 7,4%, «Международная кооперация и экспорт – 5,5%.

Информация о том, как исполняются расходы на национальные проекты со стороны субъектов РФ, внебюджетных фондов, а также сколько фактически составляют привлеченные средства из внебюджетных источников, практически недоступна. Отдельные оценки, которые со ссылками на Счетную палату или Минфин предоставляют СМИ, указывают, что качество исполнения этих расходов оставляет желать лучшего. Например, в 2019 г. неоднократно сообщалось, что уровень исполнения расходов на нацпроекты, выделяемых из бюджетов субъектов РФ, отстает от соответствующих показателей, характеризующих исполнение нацпроектов за счет федерального бюджета.

---

## Контакты

[www.icss.ru](http://www.icss.ru)

Россия, 119180, Москва,  
ул. Большая Полянка, д.23/1  
**Тел.:** +7 495 995-11-35  
**Факс:** +7 495 995-11-36  
**E-mail:** [mail@icss.ac.ru](mailto:mail@icss.ac.ru)

---

© Институт комплексных стратегических исследований. Все права защищены.

---